STR מסמך סיכום עבור ספרינט

הסברים שזורים באפור במסמך, יש לבצע את הסעיף על פי ההסבר ולמחוק את ההסברים בעת הגשת המסמך.

מסמך זה מגישים רק <u>עבור הספרינט השני בלבד,</u> על סמך התכנון במסמך **STP** עבור הספרינט השני

	:גרסה	מערכת משלוחי אוכל				שם המערכת:
01/08/2025	תאריך	28/07/2025	תאריך		פרינט: תא	
	:סיום		התחלה:			
		שלום, ביצועים:	סוג/י הבדיקות:			
01/08/2025	תאריך דיווח:	בודק תוכנה(QA)	תפקיד:		בשאר שעבי	שם המדווח.ת:

Epic תוצאות הספרינט לפי רכיב נבדק .1

מוכנות	כמות	סיפורי	סיפורי	% נבדק	סיפורי	סה"כ	שם בודק	רכיב
המערכת	תקלות	משתמש שנכשלו	משתמש		משתמש	סיפורי		Epic
		שנכשוו	תקינים		שנבדקו	משתמש		
		1						ניהול
WEB	2		4	100%	5	5	בשאר	משתמשים
		1						חיפוש
WEB	1		3	100%	4	4	בשאר	מסעדות
		1						עגלה
WEB	2		5	100%	6	6	בשאר	ותשלום
		1						ניהול
WEB	1		4	100%	5	5	בשאר	הזמנות

2. ריכוז תקלות

סה"כ		קריטריון הריכוז			
תקלות	סגורה	בבדיקה	בתיקון	חדשה	
3	1	0	1	1	קריטי
3	0	1	1	1	גבוה
4	2	1	0	1	בינוני
4	2	1	1	0	נמוך
14	5	3	3	3	סה"כ

3. מסקנות ביצוע הספרינט

1. תסריטים שלא הושלמו 3 תסריטים

- PayPal תסריט תשלום באמצעות •
- GPS תסריט חיפוש מסעדות לפי מיקום
 - Push תסריט שליחת הודעת

2. סיבות אי ביצוע:

- תלויות פיתוח שלא הושלמו בזמן
 - מגבלת זמן הספירינט

3. סטטוס המשך:

- התסריטים יועברו לספרינט הבא
 - התלויות סומנו לפיתוח מחדש

4. המלצות לספרינט הבא

1. לשמר:

- היטב היטב אוטומטיות בדיקות רגרסיה היטב \circ
- ס תקשורת שוטפת עם צוות הפיתוח בזמן ספרינט 💿

.2 לשפר:

- GPS מינות סביבת הבדיקות במיוחד API למיקום ⊙
- יותר (באגים) עם צילומי מסך ברורים יותר ס

3. לשנות:

- PayPal ס להקצות יותר זמן לתסריטי תשלום אלטרנטיביים כמו \circ
 - ס להוסיף בדיקות עומסים מוקדם יותר בספרינט 🌣